

Expediente	Obra	Concesionario	Descripción	TOTAL A PAGAR	BNA
EX-2018-67770989-APN-GCGF#CNRT	Implementación Sistema Controlador Fin de Tren (Telemetría)	Ferrovías S.A.C.	Certificado de Obra N° 7	17.169,41	02/07/19
EX-2019-07718614-APN-GCGF#CNRT	Implementación Sistema Controlador Fin de Tren (Telemetría)	Ferrovías S.A.C.	Certificado de Obra N° 8	22.892,54	02/07/19
EX-2019-17384717-APN-GCGF#CNRT	Implementación Sistema Controlador Fin de Tren (Telemetría)	Ferrovías S.A.C.	Certificado de Obra N° 9	51.508,22	02/07/19
EX-2019-46099483-APN-GCGF#CNRT	Implementación Sistema Controlador Fin de Tren (Telemetría)	Ferrovías S.A.C.	Certificado de Obra N° 10	137.355,26	19/07/19
EX-2019-58694381-APN-GCGF#CNRT	Instalación de Equipo Hassler Registrador de Eventos	Ferrovías S.A.C.	Certificado de Obra N°14	270.480,00	19/07/19
EX-2018-67765824-APN-GCGF#CNRT	Instalación de Equipo Hassler Registrador de Eventos	Ferrovías S.A.C.	Certificado de Obra N°15	118.335,00	18/07/19
EX-2019-07719797-APN-GCGF#CNRT	Instalación de Equipo Hassler Registrador de Eventos	Ferrovías S.A.C.	Certificado de Obra N°16	90.160,00	18/07/19
EX-2018-45980617-APN-GCGF#CNRT	Instalación de Equipo Hassler Registrador de Eventos	Ferrovías S.A.C.	Certificado de Obra N°17	90.160,00	19/07/19
EX-2018-54650301-APN-GCGF#CNRT	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Certificado de Obra N°19	11.278.304,14	01/07/19
EX-2018-63404250-APN-GCGF#CNRT	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Certificado de Obra N°20	9.144.570,90	01/07/19
EX-2018-65362941-APN-GCGF#CNRT	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Certificado de Obra N°21	6.096.380,62	02/07/19
EX-2019-04285819-APN-GCGF#CNRT	Revisión General Diferida Externa (6 Coches 2014 + 18 Coches 2015)	Metrovías S.A.	Certificado de Obra N°22	5.181.923,49	03/07/19

30/7/2019 13:08