

<b>Expediente</b>	<b>Obra</b>	<b>Concesionario</b>	<b>Descripción</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>BNA</b>
<b>EX-2019-71874347-APN-SSTF#MTR</b>	Subsidio y/o Compensación de Costos de Explotación - Línea Belgrano	Ferrovías S.A.C.	Septiembre/2019	<b>281.397.727,00</b>	05/09/19
<b>EX-2019-70646454-APN-SSTF#MTR</b>	Subsidio y/o Compensación de Costos de Explotación - Línea Urquiza	Metrovías S.A.	Septiembre/2019	<b>134.156.613,00</b>	05/09/19
<b>EX-2019-68979235-APN-SSTF#MTR</b>	Implementación Sistema Controlador Fin de Tren (Telemetría)	Ferrovías S.A.C.	Ajuste CO9 a Enero 2019	<b>123.132,52</b>	17/09/19
<b>EX-2019-48626403-APN-SSTF#MTR</b>	Cert. Adec. N° 22 - Oct/18 - Plan de Nivelación – Revisión General Di	Metrovías S.A.	Octubre/2019	<b>4.622.107,02</b>	19/09/19
<b>EX-2019-21349289-APN-GCGF#CNRT</b>	Plan de Nivelación – Revisión General Diferida Externa (24 Coches T	Metrovías S.A.	Certificado de Obra N°23	<b>3.657.828,38</b>	27/09/19

5/11/2019 11:48