
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XVII 
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SECTOR SUBSECTOR / PK OBRAS UN PK INICIAL PK FINAL
LONG.[km] 

o CANT
Año de inicio

Duracion 
(trimestre)

COMPLETO PROYECTO EJECUTIVO Km 0,00 25,579 51,16 1 10
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TOTAL CORREDORENERGIA               
ELECTRICA

SEÑALAMIENTO Y 
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TOTAL CORREDOR

AÑO 3

OBRAS DE ARTE - 
PUENTES - PASOS A NIVEL

TOTAL CORREDOR

OBRAS CIVILES TOTAL CORREDOR

SECTOR A -Fco. Lacroze - 
Gral. Lemos

AÑO 1
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

A modo de síntesis, se describen las obras incluidas en el Programa de Inversiones 

cuyos alcances y Especificaciones Técnicas  se encuentra detallado en el Anexo XVIII: 

1. OBRAS DE VÍAS 

1.1. RENOVACIÓN DE VIAS PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y DE PLAYA 

2. OBRAS CIVILES 

2.1. RENOVACIÓN INTEGRAL DE ESTACIONES DE LA LINEA URQUIZA 

2.2. PROVISIÓN E INSTALACION DE ANDENES PROVISORIOS 

2.3. TRABAJOS PARA MANTENER Y OPERAR MATERIAL RODANTE: ADAPTACION DEL 

TALLER DE MANTENIMIENTO ALISTAMIENTO RUBEN DARIO 

3. OBRA DE SEÑALAMIENTO 

3.1. EJECUCIÓN DE LAS INGENIERÍAS BASICAS, DE DETALLE, MONTAJE Y CONFORME A 

OBRAS 

3.2. PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE SEÑALAMIENTO 

MEDIANTE ENCLAVAMIENTOS ELECTRÓNICOS 

3.3. PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 

ACTIVA AUTOMATICA DE PASOS A NIVEL Y PASOS PEATONALES 

3.4. PROVISIÓN E INSTALACION DE SEÑALIZACION PASIVA 

3.5. PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE BLOQUEO 

AUTOMÁTICO ENTRE ESTACIONES, SISTEMAS DE MESAS DE MANDO (CTL), UNA MESA 

DE MANDO CENTRAL (CTC), REGISTRADOR DE EVENTOS Y FACILIDADES PARA 

MANTENIMIENTO 

3.6. EQUIPAMIENTO ACTIVO DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE 

SEÑALAMIENTO 

3.7. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA (PK 00+000 A 51+955) 

3.8. PROVISIÓN DE COMPONENTES Y REPUESTOS 

3.9. PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA ATS DE VÍAS 

3.10. PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DURANTE PERÍODO REQUERIDO 

3.11. TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA A INSTALAR (SOFTWARE Y 

HARDWARE) 

3.12. CAPACITACIÓN PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN 

4. SISTEMA DE COMUNICACIONES 



  

 

 

 

4.1. PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE 

COMUNICACIONES INTEGRAL PARA LA LÍNEA URQUIZA 

5. INTERVENCIÓN EN OBRAS DE PUENTES 

5.1. VERIFICACIÓN E INTERVENCIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS ENTRE EST. FEDERICO 

LACROZE Y GRAL. LEMOS 

5.2. ESTUDIO Y REPARACIÓN DE PUENTES FERROVIARIOS  

6. PLAN DE MEJORAS EN INSTALACIONES DE ENERGÍA 

6.1. NUEVA SUBESTACIÓN RECTIFICADORA 

6.2. RENOVACIÓN DE CABLES DE 13.2 KV DE LA RED DE INTERCONEXIÓN DE MEDIA 

TENSIÓN Y SUBESTACIONES 

6.3. RENOVACIÓN PARCIAL DE CABLES DE 600VCC 

6.4. RENOVACIÓN DE CELDAS DE 600VCC DE LAS SER PEREYRA Y BARRUFALDI 

6.5. RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE SER BOSCH 
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