

Expedientes Pagados por el Banco Nación el 08/03/2019

Soterramiento del Corredor Ferroviario CABALLITO - MORENO, de la Línea Sarmiento, (Obra Principal)

	Expediente Electrónico	Monto
1	EX-2019-06066700-APN-SECOT#MTR	119.287.753,50
2	EX-2019-06066651-APN-SECOT#MTR	24.453.989,63